

**ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN NGỌC HỒI**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: /UBND-TCKH

Ngọc Hồi, ngày tháng năm 2022

Về việc đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện các dự án sử dụng vốn đầu tư công

Kính gửi:

- Các phòng, ban ngành, đơn vị thuộc huyện;
- Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn;
- Các đơn vị khác được giao làm chủ đầu tư.

Thực hiện Công văn số 468/UBND-HTKT ngày 22 tháng 02 năm 2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện các dự án sử dụng vốn đầu tư công.

Để đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án đầu tư công, phấn đấu giải ngân đạt 100% kế hoạch vốn đầu tư công giao đầu năm 2022, gắn với đảm bảo chất lượng công trình và hiệu quả sử dụng đầu tư công; đồng thời, tăng cường kỷ luật, kỷ cương, đề cao vai trò trách nhiệm của người đứng đầu theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 12 tháng 02 năm 2022; Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện yêu cầu:

1. Các phòng, ban ngành thuộc huyện, UBND các xã, thị trấn và các đơn vị khác được giao làm chủ đầu tư:

- Thực hiện nghiêm túc các nội dung theo chỉ đạo tại Công văn số 4386/UBND-HTKT ngày 10 tháng 12 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường quản lý các dự án sử dụng vốn đầu tư tư ngân sách nhà nước và Công văn số 4372/UBND-TCKH ngày 13 tháng 12 năm 2021 của UBND huyện Ngọc Hồi về việc tăng cường quản lý các dự án sử dụng vốn đầu tư tư ngân sách nhà nước.

- Khẩn trương hoàn thiện thủ tục đầu tư của các dự án; đối với các dự án đã bố trí vốn để khởi công mới thì khẩn trương hoàn thiện hồ sơ khảo sát, thiết kế bản vẽ thi công và dự toán để kịp tổ chức lựa chọn nhà thầu xây lắp trong quý II năm 2022; đối với các dự án được bố trí vốn để thực hiện công tác chuẩn bị đầu tư và dự kiến khởi công mới trong năm 2023 thì khẩn trương hoàn thiện hồ sơ dự án để trình cấp có thẩm quyền thẩm định, phê duyệt, các trường hợp chậm trễ, ảnh hưởng đến quá trình phân bổ kế hoạch vốn, chủ đầu tư phải chịu trách nhiệm trước Ủy ban nhân dân huyện và Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện.

- Đẩy nhanh tiến độ thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, nhất là đối với các công trình trọng điểm trên địa bàn huyện; kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc để đẩy nhanh tiến độ thực hiện theo thẩm quyền, trường hợp

vượt thẩm quyền kịp thời tham mưu UBND huyện báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, chỉ đạo.

- Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát; chỉ đạo, đôn đốc các nhà thầu tập trung máy móc, thiết bị và các nguyên, nhiên vật liệu phục vụ thi công,... đẩy nhanh tiến độ thi công xây dựng công trình, nhất là vào các tháng mùa khô; khi đã có khối lượng hoàn thành thì khẩn trương hoàn thiện hồ sơ nghiệm thu và các thủ tục liên quan để giải ngân vốn, không đợi đến cuối năm.

2. Phòng Tài chính - Kế hoạch:

- Theo dõi, đôn đốc các chủ đầu tư khẩn trương hoàn thiện thủ tục đầu tư để triển khai thực hiện dự án, trong đó lưu ý: tất cả các dự án dự kiến bố trí vốn để khởi công mới trong năm 2023 phải hoàn thiện hồ sơ trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện xem, phê duyệt trước ngày 01 tháng 11 năm 2022, trường hợp chủ đầu tư hoàn chỉnh hồ sơ trình phê duyệt sau thời gian này, đề nghị Phòng Tài chính – Kế hoạch phối hợp với Phòng Nội vụ và các đơn vị liên quan tham mưu làm rõ trách nhiệm của chủ đầu tư trước khi trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện xem xét, phê duyệt dự án.

- Theo dõi, đôn đốc các chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đã bố trí; kịp thời tham mưu Ủy ban nhân dân huyện chỉ đạo để tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc góp phần đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân vốn đạt được mục tiêu đã đề ra.

Yêu cầu các đơn vị nghiêm túc triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như trên (t/h);
- Chủ tịch, các PCT UBND huyện;
- CVP, các PCVP;
- Trang TTĐT huyện;
- Lưu VT,TH.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH**

Nguyễn Chí Tường