

Số: 93 TB-VP

Ngọc Hồi, ngày 30 tháng 5 năm 2018

THÔNG BÁO

Kết luận của đồng chí Mai Văn Hữu- Phó Chủ tịch UBND huyện tại buổi làm việc với Ban quản lý dự án Điện nông thôn miền Trung về tình hình triển khai thực hiện Tiểu dự án cải tạo và phát triển lưới điện trung hạ áp khu vực trung tâm huyện lỵ, thành phố trên địa bàn huyện Ngọc Hồi

Ngày 15 tháng 5 năm 2018, tại Hội trường HĐND và UBND huyện, Ban quản lý dự án Điện nông thôn miền Trung làm việc với lãnh đạo UBND huyện Ngọc Hồi về công tác triển khai thực hiện Tiểu dự án cải tạo và phát triển lưới điện trung hạ áp khu vực trung tâm huyện lỵ, thành phố của tỉnh Kon Tum (KfW3.1) thuộc dự án lưới điện hiệu quả tại các thành phố vừa và nhỏ, sử dụng vốn vay ODA của chính phủ Đức trên địa bàn huyện Ngọc Hồi. Tham dự buổi làm việc có lãnh đạo các đơn vị: Tài chính-Kế hoạch, Kinh tế - Hạ tầng, Tài nguyên và Môi trường, UBND thị trấn Plei Kần, UBND xã Đăk Xú. Sau khi nghe Ban quản lý dự án Điện nông thôn miền Trung báo cáo kế hoạch triển khai thực hiện dự án tại địa bàn thị trấn Plei Kần và xã Đăk Xú, ý kiến tham gia của các đơn vị tham dự cuộc họp. Đồng chí Mai Văn Hữu, Phó Chủ tịch UBND huyện ý kiến kết luận một số nội dung sau:

1. Ban quản lý dự án Điện nông thôn miền Trung: Có trách nhiệm phối hợp với các đơn vị liên quan của huyện triển khai xác định tuyến, vị trí xây dựng trước khi thực hiện công tác đền bù giải phóng mặt bằng để thi công Dự án. Phối hợp với UBND thị trấn Plei Kần, UBND xã Đăk Xú bàn giao tuyến, vị trí xây dựng, kiểm kê, lập hồ sơ xác định danh sách các hộ bị ảnh hưởng khi thực hiện Dự án.

2. Phòng Kinh tế- Hạ tầng:

- Chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan ở huyện, UBND: thị trấn Plei Kần và xã Đăk Xú tham gia trong quá trình bàn giao vị trí xây dựng để kiểm tra và kịp thời đề nghị điều chỉnh những vị trí cột chưa hợp lý, không phù hợp với quy hoạch của địa phương trước khi triển khai công tác kiểm kê, lập phương án bồi thường.

- Theo dõi khi thực hiện Dự án phải đảm bảo đúng thiết kế đã được phê duyệt, nếu có vướng mắc thì tham mưu UBND huyện giải quyết kịp thời.

3. Phòng Tài nguyên và Môi trường: Tham mưu kịp thời để UBND huyện ban hành thông báo thu hồi đất, quyết định thu hồi đất để triển khai thực hiện Dự án; phối hợp với đơn vị chủ trì thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng kiểm kê khối lượng, lập phương án bồi thường.

4. UBND thị trấn Plei Kần, UBND xã Đăk Xú:

- Chủ trì công tác tuyên truyền, vận động nhân dân hiểu và nắm rõ về mục đích đầu tư của Dự án theo phương châm Nhà nước và nhân dân cùng làm theo yêu cầu, bám sát mục tiêu, cung cấp thông tin, giải thích rõ ràng, minh bạch, tránh gây hoang mang, lo lắng cho nhân dân.

trạng xuống cấp, thiếu an toàn, tổn thất điện năng lớn, nhằm phục vụ trực tiếp cho người dân đang sử dụng điện. Đối với phần hạng mục xây dựng móng cột đường dây hạ áp và các vị trí móng cột đường dây trung áp tròng chen dưới tuyến đường dây hiện có việc hỗ trợ đất, tài sản trên đất không thực hiện công tác thu hồi đất, giao đất: Khi triển khai thực hiện các địa phương phối hợp với chủ đầu tư dự án làm việc với các hộ dân bị ảnh hưởng để thỏa thuận, thống nhất phương án hỗ trợ, hình thức thực hiện phải có biên bản thỏa thuận, cam kết không khiếu nại... trước khi triển khai thi công; Đối với đường dây trung áp xây dựng mới: công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng theo quy định pháp luật hiện hành của Nhà nước.

Văn phòng HĐND-UBND huyện chuyển ý kiến kết luận của đồng chí Mai Văn Hữu, Phó Chủ tịch UBND huyện để các đơn vị biết triển khai thực hiện./.

Noi nhận:

- Thường trực HĐND huyện;
- Chủ tịch, các PCT UBND huyện (b/c);
- CVP, PCVP phụ trách;
- Các phòng: Kinh tế-Hạ tầng, Tài nguyên-MT;
- UBND: thị trấn Plei Kần và xã Đăk Xú;
- Ban QLDA Điện nông thôn miền Trung;
- Các đơn vị có liên quan;
- Trang TT-ĐT huyện;
- Lưu: VT-TH.

**KT.CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG**



Võ Đông