

**ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN NGỌC HỒI**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: /UBND-TH

Ngọc Hôi, ngày tháng năm 2021

V/v tiếp tục đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư năm 2021

Kính gửi:

- Các cơ quan, đơn vị trực thuộc UBND huyện;
- Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn;
- Ban quản lý Dự án đầu tư xây dựng huyện;
- Các đơn vị được giao nhiệm vụ chủ đầu tư.

Thực hiện Công văn số 1156/VP-HTKT ngày 27 tháng 4 năm 2021 của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum về việc tiếp tục đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư năm 2021, Ủy ban nhân dân huyện đã có nhiều văn bản chỉ đạo các đơn vị, địa phương và các đơn vị được giao làm chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn năm 2021 đã giao⁽¹⁾. Tuy nhiên, đến nay tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư năm 2021 của huyện còn rất chậm, cụ thể theo số liệu đến 30/4/2021, thực hiện giải ngân chỉ đạt 22% kế hoạch. Nguyên nhân chủ yếu là năm 2021 huyện triển khai các dự án khởi công mới, các chủ đầu tư hoàn thiện các thủ tục có liên quan để lựa chọn nhà thầu, nguồn vốn xỏ số kiến thiết tỉnh chưa phân bổ chính thức và đặc biệt là tiền thu sử dụng đất đạt thấp do chưa thực hiện bán đấu giá quyền sử dụng đất (*đến nay mới thu được 7.500 triệu đồng/35.200 triệu đồng kế hoạch giao*).

Để đẩy nhanh hơn nữa tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư năm 2021; kịp thời tháo gỡ khó khăn vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện, góp phần sớm giải ngân hết kế hoạch vốn đã giao, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện có ý kiến như sau:

1. Các cơ quan, đơn vị trực thuộc UBND huyện; Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn và các đơn vị được giao nhiệm vụ chủ đầu tư:

- Thực hiện nghiêm túc các nội dung chỉ đạo của Ủy ban nhân dân huyện tại Công văn số 630/UBND-TH ngày 03 tháng 3 năm 2021 của Ủy ban nhân dân huyện về việc đẩy mạnh thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công năm 2021.

- Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát và quản lý chất lượng công trình xây dựng; tuyệt đối không được nghiệm thu đưa vào sử dụng các công trình không đảm bảo chất lượng theo quy định.

- Báo cáo đánh giá tình hình thực hiện theo từng dự án, với các nội dung như: Khối lượng đã lũy kế đến ngày 20 của tháng báo cáo và khối lượng thực hiện trong tháng báo cáo (*làm rõ những hạng mục, nội dung công việc đã thực*

¹ Quyết định số 49/QĐ-UBND ngày 16 tháng 01 năm 2021 và Công văn số 630/UBND-TH ngày 03 tháng 03 năm 2021 của Ủy ban nhân dân huyện.

hiện, giá trị đã thực hiện); khối lượng đã nghiệm thu, giải ngân, tổng số vốn đã giải ngân trong năm kế hoạch; khó khăn, vướng mắc và đề xuất giải pháp hoặc biện pháp tháo gỡ của từng dự án (nếu có).

2. Ban quản lý Dự án đầu tư xây dựng huyện báo cáo làm rõ tiến độ công tác bán đấu giá quyền sử dụng đất năm 2021 còn chậm hiện nay (*trong đó nêu khó khăn, vướng mắc và đề xuất giải pháp hoặc biện pháp tháo gỡ*) **trước ngày 18 tháng 5 năm 2021** gửi về UBND huyện (*qua Phòng Tài chính-Kế hoạch*) để xem xét, chỉ đạo. Thủ trưởng đơn vị chịu trách nhiệm trước UBND huyện về công tác bán đấu giá đất không đạt kế hoạch giao.

3. Phòng Kinh tế và Hạ tầng:

- Báo cáo làm rõ tiến độ thực hiện dự án cầu treo thôn Nông Nội và Cầu treo thôn Tà Póok (*trong đó nêu khó khăn, vướng mắc và đề xuất giải pháp hoặc biện pháp tháo gỡ*) **trước ngày 18 tháng 5 năm 2021** gửi về UBND huyện (*qua Phòng Tài chính-Kế hoạch*) để xem xét, chỉ đạo. Chỉ đạo nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thi công xây dựng công trình sớm đưa vào sử dụng trước mùa mưa bão năm 2021.

- Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát; kịp thời xử lý theo thẩm quyền hoặc tham mưu Ủy ban nhân dân huyện chỉ đạo xử lý, chấn chỉnh các chủ đầu tư nghiệm thu đưa vào sử dụng các công trình xây dựng không đảm bảo chất lượng.

4. Giao Phòng Tài chính-Kế hoạch theo dõi, đôn đốc việc triển khai thực hiện; tổng hợp báo cáo tại phiên họp thường kỳ của Ủy ban nhân dân huyện về các nội dung:

- Tình hình giải ngân kế hoạch vốn đầu tư hằng tháng; danh mục các dự án triển khai chậm tiến độ, dự án giải ngân kế hoạch vốn chậm; khó khăn, vướng mắc, nguyên nhân và giải pháp tháo gỡ (*nếu có*).

- Danh sách các chủ đầu tư có dự án chậm tiến độ, giải ngân thấp mà do nguyên nhân chủ quan; đồng thời, phối hợp với Phòng Nội vụ tham mưu Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện xử lý trách nhiệm của người đứng đầu và các tổ chức, cá nhân có liên quan theo đúng quy định.

Ủy ban nhân dân huyện yêu cầu các đơn vị, địa phương nghiêm túc triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Thường trực HĐND huyện (b/c);
- Chủ tịch, các PCT UBND huyện;
- CVP, PCVP phụ trách;
- Trang thông tin điện tử huyện;
- Lưu: VT, TH.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH**

Nguyễn Chí Tường