
ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN NGỌC HỒI 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:          /UBND-TCKH              Ngọc Hồi, ngày     tháng     năm 2023 

V/v triển khai thực hiện kết 

luận của đồng chí Bí thư 

Huyện ủy, Chủ tịch HĐND 

huyện về việc triển khai các 

công trình, dự án trên địa bàn 

huyện Ngọc Hồi 

 

          

Kính gửi:  

 - Các phòng, ban đơn vị trực thuộc huyện; 

- Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn;  

- Ban quản lý Dự án đầu tư xây dựng huyện; 

- Các đơn vị khác được giao nhiệm vụ. 
 

Thực hiện Thông báo số 52-TB/VPHU ngày 10 tháng 5 năm 2023 của Văn 

phòng Huyện ủy về Thông báo ý kiến của đồng chí Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND 

huyện về việc triển khai các công trình, dự án trên địa bàn huyện;  

Uỷ ban nhân dân huyện yêu cầu các phòng, ban đơn vị trực thuộc huyện; Ủy 

ban nhân dân các xã, thị trấn; Ban quản lý Dự án đầu tư xây dựng huyện; các đơn 

vị khác được giao nhiệm vụ (Sau đây gọi tắt là các đơn vị) khẩn trương thực hiện 

các nội dung sau: 

1. Đối với công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng: Các đơn vị được giao 

nhiệm vụ làm chủ đầu tư rà soát các khó khăn, vướng mắc trong công tác bồi 

thường, giải phóng mặt bằng từng dự án. Đối với các nội dung thuộc thẩm quyền 

của đơn vị phải giải quyết nhanh chóng, quyết liệt đúng theo quy định pháp luật 

hiện hành. Đối với các nội dung vượt thẩm quyền xử lý có báo cáo bằng văn bản, 

trong đó cần đề xuất hướng xử lý để báo cáo Ủy ban nhân dân huyện xem xét, chỉ 

đạo. 

2. Đối với tiến độ thực hiện, nghiệm thu, thanh quyết toán khối lượng 

hoàn thành các Dự án: 

- Khẩn trương hoàn thiện thủ tục đầu tư của các dự án; đối với các dự án đã 

bố trí vốn để khởi công mới thì khẩn trương hoàn thiện hồ sơ khảo sát, thiết kế bản 

vẽ thi công và dự toán để kịp tổ chức lựa chọn nhà thầu xây lắp. 

- Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát; chỉ đạo, đôn đốc các nhà thầu tập 

trung máy móc, thiết bị và nguyên, nhiên vật liệu phục vụ thi công,... đẩy nhanh 

tiến độ thi công xây dựng công trình, nhất là vào các tháng mùa khô. Đối với các 

nhà thầu thi công châm tiến độ, phương tiện, biện pháp thi công không đảm bảo so 

với hồ sơ dự thầu (năng lực thực tế không đảm bảo) xử lý nghiêm theo quy định. 

- Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, nghiệm thu thanh toán, quản lý chất 

lượng công trình xây dựng đúng theo quy định của Luật Xây dựng và các Nghị 
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định, Thông tư hướng dẫn hiện hành. Trong thời hạn 04 ngày kể từ ngày có khối 

lượng được nghiệm thu, làm thủ tục thanh toán ngay với Kho bạc Nhà nước. Đối 

với các dự án đã hoàn thành đưa vào sử dụng, phải khẩn trương hoàn thiện thủ tục 

phê duyệt quyết toán, giải ngân vốn cho các nhà thầu theo hợp đồng. 

- Chủ động rà soát tiến độ giải ngân của từng dự án để kịp thời tham mưu Ủy 

ban nhân dân huyện điều chỉnh ngay kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước từ 

dự án giải ngân chậm, dự án đang vướng về thủ tục sang dự án có tiến độ giải ngân 

tốt, có nhu cầu bổ sung vốn theo thẩm quyền được giao hoặc tham mưu báo cáo 

Hội đồng nhân dân huyện trường hợp vượt thẩm quyền. 

- Kiên quyết xử lý nghiêm và kịp thời các đơn vị, cá nhân, lãnh đạo, cán bộ, 

công chức vi phạm quy định của pháp luật và cố tình cản trở, gây khó khăn, làm 

chậm tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch đầu tư công. 

Ủy ban nhân dân huyện yêu cầu các đơn vị nghiêm túc triển khai thực hiện./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Chủ tịch và các PCT UBND huyện; 

- CVP, các PCVP; 

- Trang TTĐT huyện; 

- Lưu: VT, TH. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Nguyễn Chí Tường 
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