

ỦY BAN NHÂN DÂN  
HUYỆN NGỌC HỒI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: /UBND-TCKH

Ngọc Hôi, ngày tháng năm 2024

Về việc tăng cường công tác quyết toán vốn đầu tư công dự án hoàn thành, quản lý vốn đầu tư công các Chương trình mục tiêu quốc gia, chi phí quản lý dự án

Kính gửi:

- Các phòng, ban ngành, đơn vị thuộc huyện;
- Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn;
- Ban quản lý Dự án đầu tư xây dựng huyện;
- Các đơn vị khác được giao nhiệm vụ làm chủ đầu tư.

Thực hiện Công văn số 922/UBND-HTKT ngày 20 tháng 03 năm 2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum về việc tăng cường công tác quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành, quản lý vốn đầu tư công các Chương trình mục tiêu quốc gia, chi phí quản lý dự án;

Ủy ban nhân dân huyện yêu cầu các phòng, ban ngành, đơn vị thuộc Ủy ban nhân dân huyện; Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn; Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao, triển khai thực hiện triển khai thực hiện các nội dung theo đề nghị của Bộ Tài chính tại Công văn số 1660/BTC-ĐT và các văn bản có liên quan (Có gửi kèm theo); trong đó cần tập trung vào một số nội dung chính sau:

### 1. Đối với công tác quyết toán vốn đầu tư công dự án hoàn thành

a) Yêu cầu các phòng, ban ngành, đơn vị thuộc huyện; Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn; Ban quản lý Dự án đầu tư xây dựng huyện; các đơn vị khác được giao nhiệm vụ làm chủ đầu tư: Tiếp tục thực hiện nghiêm chỉ đạo của Ủy ban nhân dân huyện về việc thực hiện công tác nghiệm thu, quyết toán dự án hoàn thành sử dụng vốn ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh theo đúng quy định<sup>(1)</sup>.

- Chấp hành đúng quy định về thời gian, mẫu biểu, trình tự, thủ tục lập hồ sơ quyết toán vốn đầu tư công dự án hoàn thành để gửi cơ quan thẩm tra quyết toán theo quy định tại Nghị định số 99/2021/NĐ-CP, Thông tư số 96/2021/TT-BTC.

<sup>1</sup> Công văn số 449/CV-TCKH ngày 20 tháng 12 năm 2023 của UBND huyện Ngọc Hôi về việc báo cáo tình hình quyết toán dự án sử dụng vốn đầu tư công 2023 và công khai danh sách dự án vi phạm thời gian lập báo cáo quyết toán quý IV năm 2023.

- Nâng cao năng lực, tuân thủ các quy định của nhà nước về quản lý dự án đầu tư; chủ động phối hợp với cơ quan thẩm tra quyết toán cung cấp thông tin, giải trình... trong quá trình thẩm tra.

- Quản lý và lưu trữ hồ sơ theo đúng quy định để đảm bảo có đầy đủ thành phần tài liệu, pháp lý khi quyết toán vốn đầu tư công dự án hoàn thành.

- Đối với các dự án sử dụng vốn đầu tư công hoàn thành chưa đủ hồ sơ, chứng từ quyết toán (*nếu có*): **(i)** Xác định rõ nguyên nhân chậm lập quyết toán, những khó khăn vướng mắc cụ thể của từng dự án, làm rõ trách nhiệm của từng đơn vị, cá nhân có liên quan, trên cơ sở đó đề xuất các biện pháp xử lý; **(ii)** Rà soát lại các hợp đồng đã ký (*đặc biệt là đối với các hợp đồng đã quá thời gian thực hiện, chưa quyết toán hợp đồng*), các nội dung công việc không qua hợp đồng, căn cứ quy định của pháp luật về xây dựng (*Luật Xây dựng và các Nghị định của Chính phủ quy định chi tiết về hợp đồng xây dựng,...*), pháp luật về dân sự để phối hợp với các nhà thầu xử lý giải quyết các vấn đề còn vướng mắc thuộc thẩm quyền, trách nhiệm của các bên theo nguyên tắc thương lượng, hòa giải, sử dụng trọng tài thương mại hoặc khởi kiện tại tòa án theo hợp đồng đã ký và quy định của pháp luật; **(iii)** Căn cứ kết quả xử lý vướng mắc nêu trên, Chủ đầu tư thực hiện quyết toán hợp đồng, quyết toán các nội dung công việc đã thực hiện, lập báo cáo quyết toán vốn đầu tư công dự án hoàn thành để làm cơ sở cho việc thẩm tra, phê duyệt quyết toán vốn đầu tư công dự án hoàn thành theo quy định.

#### b) Phòng Tài chính - Kế hoạch:

- Tăng cường đôn đốc, kiểm tra công tác lập, thẩm tra, phê duyệt quyết toán vốn đầu tư công dự án hoàn thành theo đúng quy định tại Nghị định số 99/2021/NĐ-CP ngày 11 tháng 11 năm 2021 của Chính phủ<sup>(2)</sup> và Thông tư số 96/2021/TT-BTC ngày 11 tháng 11 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Tài chính<sup>(3)</sup>, không để tồn đọng quyết toán vốn đầu tư công dự án hoàn thành hằng năm.

- Tiếp tục tăng cường, kiện toàn bộ máy công chức thẩm tra quyết toán vốn đầu tư công dự án hoàn thành để đủ điều kiện thực hiện nhiệm vụ theo đúng quy định tại Nghị định số 99/2021/NĐ-CP, Thông tư số 96/2021/TT-BTC.

- Đề xuất kịp thời trong giải quyết, tháo gỡ các vướng mắc liên quan đến thẩm tra, phê duyệt quyết toán vốn đầu tư công dự án hoàn thành.

- Chủ động rà soát, phối hợp với các đơn vị có liên quan để xử lý các Chủ đầu tư có vi phạm về thời gian quyết toán vốn đầu tư công dự án hoàn thành, như: Tổng hợp công khai danh sách các Chủ đầu tư vi phạm, xử phạt vi phạm hành chính; đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ, bình xét thi đua của đơn vị, cá nhân

---

<sup>2</sup> Quy định về quản lý, thanh toán, quyết toán dự án sử dụng vốn đầu tư công.

<sup>3</sup> Quy định về hệ thống mẫu biểu sử dụng trong công tác quyết toán.

công chức, viên chức thực hiện công tác quyết toán vốn đầu tư công dự án hoàn thành hằng năm trên địa bàn huyện.

- Chủ động rà soát, cân đối các nguồn vốn tham mưu UBND huyện bố trí vốn thanh toán dứt điểm công nợ cho dự án đã hoàn thành phê duyệt quyết toán (theo đúng quy định tại điểm a khoản 4 Điều 51 Luật Đầu tư công, điểm c khoản 8 Điều 4 Nghị quyết số 973/2020/UBTVQH14 ngày 08 tháng 7 năm 2020 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư công nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 2021 - 2025, khoản 1 Điều 4 Quyết định số 26/2020/QĐ-TTg ngày 14 tháng 9 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều Nghị quyết số 973/2020/UBTVQH14).

- Thực hiện công khai danh sách các nhà thầu vi phạm thời gian lập hồ sơ quyết toán trên Báo Đấu thầu, Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia để thông báo cho các Chủ đầu tư, Ban Quản lý dự án biết các nhà thầu vi phạm thời gian lập hồ sơ quyết toán hợp đồng. Không để nhà thầu có vi phạm quy định về thời gian lập hồ sơ quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành được tham gia đấu thầu dự án, gói thầu mới (theo quy định tại khoản 2 Điều 52 Nghị định số 99/2021/NĐ-CP).

## 2. Về quản lý vốn đầu tư các Chương trình mục tiêu quốc gia

a) Các cơ quan chủ trì Chương trình mục tiêu quốc gia (Phòng Dân tộc huyện, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội, Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) chủ động phối hợp với Phòng Tài chính - Kế hoạch:

- Tham mưu UBND huyện phân bổ kế hoạch vốn đầu tư công hằng năm theo đúng thời gian quy định và đảm bảo theo Mẫu số 01/PB ban hành kèm theo Nghị định số 99/2021/NĐ-CP.

- Rà soát tham mưu UBND huyện bố trí vốn đầu tư công cho các dự án thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia phải đảm bảo theo đúng quy định của pháp luật về ngân sách nhà nước, pháp luật về đầu tư công và phải đảm bảo đúng mục tiêu, đối tượng, địa bàn, nội dung, mức hỗ trợ quy định tại các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ<sup>(4)</sup>; các Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh và **chịu trách nhiệm về nội dung này**.

- Rà soát, tham mưu UBND huyện bố trí vốn đối ứng ngân sách địa phương cho các Chương trình mục tiêu quốc gia đảm bảo theo đúng quy định tại các Quyết

---

<sup>4</sup> Tại các Quyết định: (i) số 1719/QĐ-TTg ngày 14 tháng 10 năm 2021 phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025; (ii) số 90/QĐ-TTg ngày 18 tháng 01 năm 2023 phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2025; (iii) số 263/QĐ-TTg ngày 22 tháng 02 năm 2022 phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025; (iv) số 04/2023/QĐ-TTg ngày 23 tháng 02 năm 2023 về mức hỗ trợ và cơ chế hỗ trợ sử dụng vốn đầu tư công để thực hiện một số nội dung thuộc Dự án 1 và Tiểu dự án 1, Dự án 4 của Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025.

định của Thủ tướng Chính phủ<sup>(5)</sup>, các Nghị quyết của HĐND tỉnh và **chịu trách nhiệm về nội dung này.**

- Thường xuyên tổ chức giao ban với các đơn vị được giao nhiệm vụ làm Chủ đầu tư, Ban Quản lý dự án thuộc phạm vi quản lý về tình hình thực hiện và thanh toán vốn đầu tư của các dự án, kịp thời giải quyết các khó khăn vướng mắc trong việc thực hiện kế hoạch vốn đầu tư phát triển theo thẩm quyền; trường hợp vượt thẩm quyền sớm có văn bản báo cáo cấp thẩm quyền xem xét, giải quyết. Có biện pháp xử lý các Chủ đầu tư, Ban Quản lý dự án giải ngân chậm, không đảm bảo tỷ lệ giải ngân theo các văn bản chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ; Ủy ban nhân dân tỉnh<sup>6</sup> và Ủy ban nhân dân huyện<sup>7</sup>.

b) Các đơn vị được giao nhiệm vụ làm chủ đầu tư, Ban quản lý Dự án đầu tư xây dựng huyện:

- Khẩn trương tổ chức triển khai các dự án thuộc các Chương trình mục tiêu quốc gia đã được giao theo đúng quy định của pháp luật; không để phát sinh nợ đọng xây dựng cơ bản.

- Tập trung đẩy nhanh tiến độ thi công, khẩn trương nghiệm thu và hoàn thiện các thủ tục giải ngân, tránh dồn nhiều vào những tháng cuối năm; tăng cường công tác kiểm tra tình hình thực hiện, để tìm ra nguyên nhân thực hiện và giải ngân chậm ở từng dự án để xử lý theo đúng quy định của pháp luật về ngân sách nhà nước, đầu tư công và các văn bản hướng dẫn; phấn đấu giải ngân hết kế hoạch vốn được giao.

- Chủ động phối hợp với các nhà thầu, các đơn vị tư vấn để giải quyết những vướng mắc thuộc thẩm quyền, trường hợp vượt thẩm quyền kịp thời có Văn bản đề xuất với cấp trên có biện pháp xử lý những vướng mắc trong quá trình triển khai dự án.

<sup>5</sup> Tại các Quyết định: (i) số 39/2021/QĐ-TTg ngày 30 tháng 12 năm 2021 quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách địa phương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025; (ii) số 18/2023/QĐ-TTg ngày 01 tháng 7 năm 2023 sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ một số điều của Quyết định số 39/2021/QĐ-TTg ngày 30 tháng 12 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ; (iii) số 02/2022/QĐ-TTg ngày 18 tháng 01 năm 2022 quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách trung ương và tỷ lệ đối ứng của ngân sách địa phương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2025; (iv) số 07/2022/QĐ-TTg ngày 25 tháng 3 năm 2022 quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách trung ương và tỷ lệ vốn đối ứng của ngân sách địa phương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025.

<sup>6</sup> Văn bản số 1752/UBND-KTTH ngày 12 tháng 6 năm 2023 của UBND tỉnh Kon Tum về việc tăng cường quản lý, đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn kế hoạch đầu tư công nguồn ngân sách nhà nước năm 2023; Văn bản số 3189/UBND-KTTH ngày 22 tháng 9 năm 2023 của UBND huyện về việc đẩy nhanh tiến độ giải ngân kế hoạch đầu tư công nguồn ngân sách trung ương năm 2023...

<sup>7</sup> Văn bản số 2982/UBND-TCKH ngày 22 tháng 9 năm 2023 của UBND huyện Ngọc Hồi về việc tăng cường quản lý, đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn kế hoạch đầu tư công nguồn ngân sách nhà nước năm 2023; Văn bản số 1740/UBND-TCKH ngày 15 tháng 6 năm 2023 của UBND huyện Ngọc Hồi về việc tăng cường quản lý, đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn kế hoạch đầu tư công nguồn ngân sách nhà nước năm 2023; Văn bản số 1351/UBND-TCKH ngày 11 tháng 05 năm 2023 của UBND huyện Ngọc Hồi về việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện giải ngân Kế hoạch vốn đầu tư công và kế hoạch vốn vốn các Chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn huyện Ngọc Hồi...

### **3. Về công tác quản lý, sử dụng các khoản thu từ hoạt động quản lý dự án của các Chủ đầu tư, Ban quản lý Dự án sử dụng vốn đầu tư công**

a) Các phòng, ban ngành, đơn vị thuộc huyện; Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn; Ban quản lý Dự án đầu tư xây dựng huyện; các đơn vị khác được giao nhiệm vụ làm chủ đầu tư và các đơn vị liên quan thực hiện công tác quản lý, sử dụng các khoản thu từ hoạt động quản lý dự án theo đúng quy định tại Nghị định số 60/2021/NĐ-CP ngày 21 tháng 6 năm 2021 của Chính phủ, các Thông tư của Bộ trưởng Bộ Tài chính: số 56/2022/TT-BTC ngày 16 tháng 9 năm 2022 và số 108/2021/TT-BTC ngày 08 tháng 12 năm 2021.

b) Phòng Tài chính - Kế hoạch phối hợp với các đơn vị có liên quan có Kế hoạch thường xuyên hoặc đột xuất kiểm tra tình hình quản lý, sử dụng các khoản thu từ hoạt động quản lý dự án của các Chủ đầu tư, Ban Quản lý dự án sử dụng vốn đầu tư công thuộc phạm vi quản lý; xử lý hoặc báo cáo cấp thẩm quyền xử lý theo quy định của pháp luật đối với các cá nhân, đơn vị có hành vi vi phạm.

Ủy ban nhân dân huyện yêu cầu các đơn vị, địa phương nghiêm túc, triển khai thực hiện./.

***Nơi nhận:***

- Như trên;
- Chủ tịch, các PCT UBND huyện;
- CVP, các PCVP;
- Trang TTĐT huyện;
- Lưu: VT, TH.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN  
CHỦ TỊCH**

**Nguyễn Chí Tường**