

**ỦY BAN NHÂN DÂN  
HUYỆN NGỌC HỒI**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Số: /UBND-TCKH

Ngọc Hôi, ngày tháng năm 2023

V/v đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2023 và thực hiện báo cáo định kỳ

Kính gửi:

- Các phòng, ban đơn vị trực thuộc huyện;
- Ban quản lý Dự án đầu tư xây dựng huyện;
- Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn;
- Các đơn vị được giao nhiệm vụ chủ đầu tư khác.

Thực hiện Công văn số 1049/UBND-KTTH ngày 11 tháng 04 năm 2023 của UBND tỉnh Kon Tum về việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch đầu tư công 2023 và thực hiện báo cáo định kỳ;

Căn cứ Quyết định số 235/QĐ-TTg ngày 14 tháng 3 năm 2023 của Thủ tướng Chính phủ về thành lập các Tổ công tác kiểm tra, đôn đốc, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công năm 2023 tại các Bộ, cơ quan trung ương và địa phương và Công văn số 1985/BKHĐT-TH ngày 20 tháng 3 năm 2023 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc chuẩn bị báo cáo phục vụ Tổ công tác kiểm tra, đôn đốc, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công năm 2023 tại các Bộ, cơ quan trung ương và địa phương; Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện có ý kiến như sau:

1. Thủ trưởng các phòng, ban ngành, đơn vị trực thuộc huyện; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn và các đơn vị được giao làm chủ đầu tư:

- Triển khai thực hiện nghiêm túc các quy định của Luật Đầu tư công, Luật ngân sách nhà nước, các Nghị định hướng dẫn thi hành Luật Đầu tư công và Luật ngân sách nhà nước.

- Tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong giải ngân vốn đầu tư công, rà soát lại toàn bộ tiến độ thực hiện của các dự án triển khai trong năm 2023 để kịp thời điều chỉnh hoặc báo cáo cấp có thẩm quyền (*qua Phòng Tài chính-Kế hoạch*) điều chỉnh kế hoạch vốn phù hợp với tiến độ thực hiện, bảo đảm trọng tâm, trọng điểm, không dàn trải, manh mún, chia cắt, gây lãng phí nguồn lực và chậm trễ trong quá trình giải ngân vốn đầu tư công.

- Nâng cao chất lượng công tác chuẩn bị dự án đầu tư, lựa chọn các tư vấn có năng lực, kinh nghiệm, tiềm lực thực sự, khắc phục tình trạng điều chỉnh dự án khi đang triển khai, làm chậm tiến độ giải ngân vốn. Phối hợp chặt chẽ, kịp thời tháo gỡ hoặc báo cáo cấp có thẩm quyền để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện dự án và giải ngân vốn đầu tư công.

- Tập trung giải quyết công tác giải phóng mặt bằng, bồi thường, hỗ trợ tái

định cư kịp thời, đúng quy định, bảo đảm đúng pháp luật và hài hòa lợi ích của Nhà nước và người dân. Tăng cường quản lý hiệu lực, hiệu quả đất đai, nhất là nguồn gốc đất, quy hoạch sử dụng các loại đất... hạn chế tối đa việc điều chỉnh phương án đền bù, bảo đảm tiến độ thực hiện.

- Thực hiện các biện pháp kiểm soát giá và chất lượng nguyên vật liệu xây dựng phục vụ cho các dự án đầu tư công.

- Định kỳ vào **trước ngày 30 hằng tháng** báo cáo tình hình thực hiện và giải ngân kế hoạch năm 2023 đến thời điểm cuối tháng về Phòng Tài chính-Kế hoạch để tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân huyện, Sở Kế hoạch và Đầu tư.

**2. Giao Phòng Tài chính- Kế hoạch** chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan chủ động chuẩn bị báo cáo phục vụ Tổ công tác kiểm tra, đôn đốc, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công năm 2023; trong đó, lưu ý một số nội dung sau:

- Thường xuyên kiểm tra, rà soát, đôn đốc, không để xảy ra tình trạng chậm giao kế hoạch vốn, tồn đọng vốn, tồn đọng hồ sơ giải quyết các thủ tục dự án đầu tư, nhất là theo dõi, đôn đốc các chủ đầu tư khẩn trương hoàn thiện thủ tục đầu tư để triển khai thực hiện dự án.

- Chủ động rà soát tiến độ giải ngân của từng dự án để kịp thời tham mưu Ủy ban nhân dân huyện quyết định hoặc trình cấp thẩm quyền điều chỉnh ngay kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước từ dự án giải ngân chậm, dự án đang vướng về thủ tục sang dự án có tiến độ giải ngân tốt, có nhu cầu bổ sung vốn theo thẩm quyền được giao.

- Tiếp tục rà soát các quy định pháp luật liên quan đến các thủ tục về đầu tư công và giải ngân đầu tư công, kịp thời tham mưu Ủy ban nhân dân huyện báo cáo cấp có thẩm quyền theo quy định.

Ủy ban nhân dân huyện yêu cầu Thủ trưởng các phòng, ban ngành, đơn vị trực thuộc huyện; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn và các đơn vị được giao làm chủ đầu tư nghiêm túc thực hiện./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Thường trực huyện ủy (b/c);
- Thường trực HĐND huyện (b/c);
- Chủ tịch và các PCT UBND huyện (đ/b);
- CVP và các PCVP;
- Trang TTĐT huyện;
- Lưu: VT.

**TM.ỦY BAN NHÂN DÂN  
CHỦ TỊCH**

**Nguyễn Chí Tường**