

**ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN NGỌC HỒI**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: /UBND-TCKH

Ngọc Hồi, ngày tháng năm 2021

Về việc tăng cường công tác quản lý dự án, nâng cao chất lượng công trình, giám sát đánh giá đầu tư các dự án trên địa bàn huyện

Kính gửi:

- Các phòng, ban, ngành, đơn vị thuộc huyện;
- Ủy ban nhân dân các xã;
- Ban quản lý Dự án đầu tư xây dựng huyện.

Thực hiện Công văn số 2649/SKHĐT-ĐT ngày 24 tháng 09 năm 2021 của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh V/v tăng cường công tác quản lý dự án, nâng cao chất lượng công trình, giám sát đánh giá đầu tư các dự án trên địa bàn tỉnh Kon Tum,

Để nâng cao hiệu quả trong công tác quản lý dự án, nâng cao chất lượng công trình, công tác giám sát đánh giá đầu tư các dự án trên địa bàn huyện trong thời gian tới, Ủy ban nhân dân huyện đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương có liên quan căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao thực hiện một số nội dung như sau:

1. Chấp hành các quy định về quản lý đầu tư và xây dựng công trình:

- Thực hiện nghiêm túc các quy định của Nhà nước trong các văn bản quy phạm pháp luật về đầu tư xây dựng cơ bản, bao gồm: Luật Đầu tư công, Luật Xây dựng, Luật Ngân sách nhà nước, Luật Đấu thầu, các hướng dẫn, chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các bộ, ngành Trung ương và các văn bản chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh,...

- Tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra chuyên ngành xây dựng; làm rõ trách nhiệm của từng chủ thể đối với những vi phạm trong công tác quản lý đầu tư xây dựng công trình; kiên quyết xử lý nghiêm theo thẩm quyền hoặc kiến nghị cấp trên xử lý theo quy định.

- Củng cố, tăng cường năng lực cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong các cơ quan quản lý nhà nước về xây dựng, các chủ đầu tư, các ban quản lý dự án. Các tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động xây dựng phải có kế hoạch và thực hiện nâng cao năng lực hoạt động xây dựng, nhất là đối với các tổ chức tư vấn và nhà thầu thi công xây dựng công trình trên địa bàn huyện.

2. Công tác tư vấn khảo sát, lập dự án, lập hồ sơ thiết kế kỹ thuật/thiết kế bản vẽ thi công và dự toán; quản lý dự án, thẩm tra, giám sát thi công xây dựng:

- Các cơ quan, đơn vị được giao nhiệm vụ làm chủ đầu tư, các cơ quan thẩm định dự án có trách nhiệm kiểm soát chặt chẽ quy trình, thủ tục, chất lượng hồ sơ

tư vấn khảo sát, lập dự án, lập hồ sơ thiết kế kỹ thuật/thiết kế bản vẽ thi công và dự toán trong việc thẩm định của cơ quan chuyên môn về xây dựng theo pháp luật về xây dựng.

- Các đơn vị chủ đầu tư có trách nhiệm lựa chọn đơn vị tư vấn khảo sát, lập dự án, lập hồ sơ thiết kế kỹ thuật/thiết kế bản vẽ thi công và dự toán, đơn vị quản lý dự án, giám sát thi công xây dựng công trình phải có đủ năng lực, kinh nghiệm, trình độ để triển khai thực hiện dự án. Kiên quyết không ký kết hợp đồng với nhà thầu tư vấn không đủ năng lực, trình độ, nhân sự, tài chính.

3. Công tác quản lý hợp đồng, thi công, quản lý chất lượng công trình: Các đơn vị, địa phương được giao nhiệm vụ làm chủ đầu tư có trách nhiệm:

- Việc ký kết hợp đồng xây dựng, quản lý hợp đồng xây dựng, thanh toán khối lượng hoàn thành, điều chỉnh hợp đồng, ... của các đơn vị chủ đầu tư phải đảm bảo theo nguyên tắc, quy định tại Nghị định số 37/2015/NĐ-CP ngày 22 tháng 4 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết về hợp đồng xây dựng và được sửa đổi, bổ sung một số Điều tại Nghị định số 50/2021/NĐ-CP ngày 01 tháng 4 năm 2021 của Chính phủ.

- Thực hiện đầy đủ, nghiêm túc các quy định về trách nhiệm của chủ đầu tư theo Điều 14 Nghị định 06/2021/NĐ-CP ngày 26 tháng 01 năm 2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng.

- Đôn đốc, giám sát và yêu cầu nhà thầu thi công xây dựng công trình thực hiện đầy đủ các quy định tại Điều 13 Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26 tháng 01 năm 2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng; yêu cầu các đơn vị thi công xây dựng công trình thực hiện nghiêm túc việc đăng ký khu vực, công suất, khối lượng, phương pháp, thiết bị và kế hoạch khai thác khoáng sản trong phạm vi công trình theo quy định tại khoản 2 Điều 64 của Luật Khoáng sản để quản lý tài nguyên, khoáng sản.

4. Công tác giám sát, đánh giá đầu tư: Các đơn vị, địa phương được giao nhiệm vụ làm chủ đầu tư thực hiện:

- Tiếp tục cập nhật đầy đủ, kịp thời các thông tin của các dự án lên Hệ thống thông tin giám sát, đánh giá đầu tư theo quy định tại khoản 4 Điều 101 Nghị định số 29/2021/NĐ-CP ngày 26 tháng 3 năm 2021 của Chính phủ.

- Thường xuyên đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ làm công tác quản lý đầu tư, quản lý quy hoạch; tăng cường công tác giám sát, đánh giá đầu tư, giải quyết kịp thời các khó khăn, vướng mắc để đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn được giao.

- Tổng hợp công tác giám sát, đánh giá các chương trình, dự án đầu tư do mình *quản lý trên Hệ thống để lập báo cáo giám sát, đánh giá thực hiện đầu tư và gửi cơ quan có thẩm quyền trên Hệ thống theo quy định về chế độ và thời*

gian tại khoản 4 và khoản 11 Điều 100 Nghị định số 29/2021/NĐ-CP ngày 26 tháng 3 năm 2021 của Chính phủ.

- Thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh tại Công văn 3109/UBND-HTKT ngày 31 tháng 8 năm 2021 về việc tiếp tục tăng cường công tác giám sát, đánh giá đầu tư trên địa bàn tỉnh Kon Tum.

Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc, đề nghị các đơn vị, địa phương phản ánh về Phòng Tài chính – Kế hoạch để tổng hợp, báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, giải quyết theo quy định.

Yêu cầu các đơn vị nghiêm túc triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như trên (t/h);
- Chủ tịch, các PCT UBND huyện;
- CVP, các PCVP;
- Trang TTĐT huyện;
- Lưu VT, TH.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH**

Nguyễn Chí Tường