

**ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN NGỌC HỒI**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: /UBND-TCKH

Ngọc Hôi, ngày tháng năm 2023

V/v thực hiện quyết toán dự án hoàn thành
sử dụng vốn ngân sách nhà nước trên địa
bàn huyện

Kính gửi:

- Các cơ quan, đơn vị trực thuộc UBND huyện;
- Ban quản lý Dự án đầu tư xây dựng huyện;
- Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn;
- Các đơn vị được giao nhiệm vụ chủ đầu tư khác.

Thực hiện Công văn số 2419/UBND-HTKT ngày 10 tháng 7 năm 2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum về việc thực hiện quyết toán dự án hoàn thành sử dụng vốn ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh (có văn bản gửi kèm theo).

Để đảm bảo việc thực hiện quyết toán dự án hoàn thành sử dụng vốn ngân sách nhà nước trên địa bàn huyện theo đúng quy định, Ủy ban nhân dân huyện yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của UBND tỉnh tại văn bản nêu trên và một số nội dung sau:

1. Đối với quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành thuộc các cơ quan, đơn vị trực thuộc UBND huyện, Ban quản lý Dự án đầu tư xây dựng, Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn, các đơn vị được giao làm chủ đầu tư khác:

- Triển khai thực hiện nghiêm túc các nội dung kiến nghị của Bộ Tài chính tại Công văn số 5515/BTC-ĐT ngày 30 tháng 5 năm 2023 và chỉ đạo của Ủy ban nhân dân huyện tại Công văn số 562/UBND-TCKH ngày 09/03/2023 về việc đôn đốc lập hồ sơ quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành.

- Chịu trách nhiệm về tính chính xác của toàn bộ số liệu báo cáo công tác quyết toán vốn đầu tư công dự án hoàn thành thuộc cấp mình quản lý, đặc biệt đối với các cơ quan, đơn vị, Ban quản lý Dự án đầu tư xây dựng, Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn, các đơn vị khác được giao làm chủ đầu tư thiếu số liệu báo cáo số vốn đã thanh toán (nếu có) trước các cơ quan thanh tra, kiểm toán nhà nước và các cơ quan kiểm tra khác có liên quan...

- Rà soát, khắc phục các tồn tại của báo cáo quyết toán vốn đầu tư công dự án hoàn thành, đặc biệt những tồn tại từ năm 2021¹. Tổ chức kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm các tổ chức, cá nhân có liên quan trong việc vi phạm thời gian quyết toán vốn đầu tư công dự án hoàn thành đã được Phòng Tài chính – Kế hoạch công khai danh sách nêu tại Công văn số 116/CV-TCKH ngày 11 tháng 4 năm 2023.

¹ Công văn số 116/CV-TCKH ngày 11/04/2023 về Công khai danh sách dự án cấp huyện quản lý vi phạm thời gian lập báo cáo quyết toán dự án Hoàn Fthành trong Quý I/2023;

2. Đối với các nhà thầu: Chủ động phối hợp với các chủ đầu tư, Ban quản lý Dự án đầu tư xây dựng huyện thực hiện lập hồ sơ quyết toán hợp đồng và cung cấp hồ sơ theo quy định để phục vụ quyết toán vốn đầu tư công dự án hoàn thành theo đúng quy định.

Yêu cầu các đơn vị, địa phương nghiêm túc triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Chủ tịch, các PCT, UBND huyện;
- CVP, các PCVP;
- Trang TTĐT huyện;
- Lưu VT, TH

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH**

Nguyễn Chí Tường