

**ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN NGỌC HỒI**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: /UBND-TCKH

Ngọc Hôi, ngày tháng năm 2021

Về việc tăng cường quản lý các dự
án sử dụng vốn đầu tư từ ngân
sách nhà nước

Kính gửi:

- Các phòng, ban, ngành, đơn vị thuộc huyện;
- Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn;
- Các đơn vị khác được giao làm chủ đầu tư.

Thực hiện Công văn số 4386/UBND-HTKT ngày 10 tháng 12 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường quản lý các dự án sử dụng vốn đầu tư từ ngân sách nhà nước;

Để nâng cao chất lượng trong công tác quản lý các dự án đầu tư sử dụng vốn ngân sách nhà nước trên địa bàn huyện, đồng thời khắc phục những hạn chế, yếu kém đã được các đoàn Thanh tra, Kiểm toán chỉ ra. Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện yêu cầu Thủ trưởng các phòng, ban ngành, đơn vị thuộc huyện; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn; Thủ trưởng các đơn vị đơn vị khác được giao làm chủ đầu tư triển khai chỉ đạo và tổ chức thực hiện một số nội dung sau:

1. Các phòng, ban ngành, đơn vị thuộc huyện; Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn; các đơn vị khác được giao làm chủ đầu tư:

- Nâng cao vai trò, trách nhiệm trong công tác tham mưu, đề xuất dự án đầu tư; các dự án đề xuất chủ trương đầu tư phải đảm bảo được tính cấp thiết, mục tiêu, quy mô đầu tư của dự án phải phù hợp với công năng và nhu cầu sử dụng trong thực tiễn.

- Tăng cường năng lực để đảm bảo thực hiện nhiệm vụ quản lý dự án đầu tư; kiểm soát chặt chẽ chi phí đầu tư, dự toán công trình, dự toán gói thầu; thực hiện nghiêm túc, đầy đủ công tác báo cáo giám sát, đánh giá đầu tư theo đúng quy định. Đồng thời chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung thực hiện của mình.

2. Ban quản lý Dự án đầu tư xây dựng huyện; các đơn vị được giao làm chủ đầu tư; các Phòng, ban được Ủy ban nhân dân huyện giao chủ trì thẩm định dự án, thẩm định thiết kế:

- Quan tâm bồi dưỡng, nâng cao năng lực cho các cán bộ, công chức làm công tác thẩm định dự án, thẩm định thiết kế để đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ được giao.

- Kịp thời chấn chỉnh, khắc phục những hạn chế, yếu kém đã được các cơ quan Thanh tra, Kiểm toán Nhà nước chỉ ra; nâng cao chất lượng thẩm định dự án, thẩm định thiết kế, đảm bảo hồ sơ dự án, dự toán khi trình cấp có thẩm quyền phê duyệt được tuân thủ theo các yêu cầu về quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật, giải pháp thiết kế hợp lý, đảm bảo an toàn, tiết kiệm, hiệu quả.

- Chịu trách nhiệm trước Ủy ban nhân dân huyện, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện về kết quả thẩm định của mình.

3. Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện:

- Chủ trì tổ chức thẩm định báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư, thẩm định dự án đầu tư thuộc thẩm quyền quyết định đầu tư của Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện đảm bảo theo quy định. Trong trường hợp cần thiết, trước khi tổ chức thẩm định, thành lập tổ công tác để kiểm tra thực địa công trình làm cơ sở để thẩm định dự án. Tuyệt đối không được tham mưu Ủy ban nhân dân huyện quyết định đầu tư khi hồ sơ dự án chưa đảm bảo thủ tục theo quy định.

4. Các cơ quan chuyên môn quản lý xây dựng: Tổ chức thẩm định, quyết định phê duyệt dự án, dự toán phải đảm bảo tiết kiệm, hiệu quả và đúng quy định của pháp luật.

5. Thanh tra huyện: Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra hoạt động quản lý đầu tư sử dụng vốn ngân sách nhà nước trên địa bàn huyện; kịp thời phát hiện các sai phạm để chỉ đạo chấn chỉnh, xử lý (*theo thẩm quyền*) hoặc tham mưu Ủy ban nhân dân huyện chỉ đạo, xử lý theo đúng quy định của pháp luật.

Ủy ban nhân dân huyện báo đề các đơn vị biết, triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như trên (t/h);
- Chủ tịch, các PCT UBND huyện;
- CVP, các PCVP phụ trách;
- Trang thông tin điện tử huyện;
- Lưu VT, TH.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH**

Nguyễn Chí Tường