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UBND  HUYỆN NGỌC HỒI  

PHÒNG KINH TẾ VÀ HẠ TẦNG 

                Số:         

      CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

         Ngọc Hồi, ngày         tháng          năm    

 

                                                                                                BÁO CÁO  

Chương trình hành động Triển khai thực hiện chỉnh trang,  

đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng đô thị, cụm công nghiệp  

---------------------- 

1. Kết quả thực hiện: Căn cứ nội dung của chương trình, Phòng Kinh tế và Hạ Tầng báo cáo kết quả thực hiện từng đầu việc cụ 

thể như sau: 

TT Nội dung nhiệm vụ 
Cơ quan thực 

hiện 

Đơn vị phối 

hợp 

Kết quả thực hiện đến thời 

điểm hiện nay 

Thời gian hoàn 

thành theo 

chương trình 

1 

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ 

biến về Chương trình hành động 
    

- Tuyền truyền thông qua các cuộc hội họp 

Trưởng các 

phòng, ban, 

ngành, đoàn thể, 

Chủ tịch UBND 

các xã, thị trấn 

Thủ trưởng các 

đơn vị liên 

quan 

Kế hoạch tuyên truyền, đã triển 

khai thực hiện và thực hiện 

thường xuyên 

Tháng 3/2019 

và thực hiện 

thường xuyên 

- Truyên truyền qua sóng truyền thanh, 

truyền hình 

Trưởng Đài 

truyền thanh, 

truyền hình 

huyện 

Trưởng phòng 

Kinh tế và Hạ 

tầng  

Kế hoạch tuyên truyền, đã triển 

khai thực hiện và thực hiện 

thường xuyên 

Tháng 3/2019 

và thực hiện 

thường xuyên 
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TT Nội dung nhiệm vụ 
Cơ quan thực 

hiện 

Đơn vị phối 

hợp 

Kết quả thực hiện đến thời 

điểm hiện nay 

Thời gian hoàn 

thành theo 

chương trình 

- Tuyên truyền bằng xe lưu động 

Trưởng Phòng 

Văn hóa và 

thông tin 

Trưởng phòng 

Kinh tế và Hạ 

tầng 

Kế hoạch tuyên truyền, đã triển 

khai thực hiện và thực hiện 

thường xuyên 

Tháng 3/2019 

và thực hiện 

thường xuyên 

- Tuyên truyền trên trang thông tin điện tử 

của huyện 

Chánh Văn 

phòng HĐND và 

UBND 

Trưởng phòng 

Kinh tế và Hạ 

tầng 

Kế hoạch tuyên truyền, đã triển 

khai thực hiện và thực hiện 

thường xuyên 

Tháng 3/2019 

và thực hiện 

thường xuyên 

2 

Thực hiện chỉnh trang, đầu tư, nâng cấp 

cơ sở hạ tầng đô thị hiện có bảo đảm 

xanh-sạch-đẹp: 
    

- Chỉnh trang các công viên, khuôn viên 

hiện có và cây xanh trong đô thị 

Giám đốc Trung 

tâm Môi trường 

và Dịch vụ tổng 

hợp huyện 

Trưởng phòng 

kinh tế và Hạ 

tầng; UBND 

thị trấn 

Đã sửa chữa nhỏ như: Sơn lại 

Công viên trung tâm và cắt tỉa 

cây xanh, thảm cỏ các công viên, 

cây xanh các tuyến đường trên 

địa bàn thị trấn Plei Kần; Đang 

lập hồ sơ để sửa chữa, cải tạo 

công viên Trung tâm và Khuôn 

viên Hội trường chung  

Quý III/2019 và 

thực hiện thường 

xuyên 

- Xây dựng lộ trình lắp đặt thay thế các 

tấm đan bị mất, hư hỏng và nạo vét xử lý 

các vị trí bị vùi lấp, ứ đọng nước trên các 

Chủ tịch UBND 

thị trấn 

Trưởng phòng 

kinh tế và Hạ 

tầng; Giám đốc 

Trung tâm Môi 

Trong thời gian qua, UBND thị 

trấn Plei Kần đã nạo vét 170 m 

mương thoát nước dọc của tuyến 

đường Hùng Vương bị bồi lấp, 

Quý III/2019 và 

thực hiện thường 

xuyên 
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TT Nội dung nhiệm vụ 
Cơ quan thực 

hiện 

Đơn vị phối 

hợp 

Kết quả thực hiện đến thời 

điểm hiện nay 

Thời gian hoàn 

thành theo 

chương trình 

tuyến đường nội thị, trước mắt trong năm 

2019 thực hiện tại các trục đường chính 

trong đô thị như: Hùng Vương, Trần Phú, 

Hoàng Thị Loan, Lê lợi,…    

 

trường và Dịch 

vụ tổng hợp 

gây tắc dòng chảy.  

Đã hoàn thành việc nạo vét, tuyến 

đường Lê Lợi, Hoàng Thị Loan 

(đoạn Trần Hưng Đạo-Hùng 

Vương) tổng chiều dài nạo vét 

khoảng 2km và lắp bổ sung 765 

tấm đan của mương thoát nước 

dọc đường Hoàng Thị Loan, Lê 

lợi 

- Sơn lại tim đường, làn đường, vạch người 

đi bộ, … các tuyến đường nội thị 

Trưởng Phòng 

kinh tế và Hạ 

tầng 

Chủ tịch 

UBND thị trấn 

Hoàn thành công tác sơn phần 

tim đường, gờ giảm tốc, vạch 

người đi bộ các tuyến đường nội 

thị.   

Tháng 6/2019 

- Bê tông hóa các tuyến đường ngõ hẻm 

trong Khu dân cư hiện có 
Chủ tịch UBND 

thị trấn 

Trưởng phòng 

kinh tế và Hạ 

tầng 

Hiện nay đang lập hồ xây dựng 

đường vào Khu dân cư Tổ dân 

phố 6 và đường vào trường Mầm 

non Chư Rao (tỉnh thần nhà nước 

và nhân dân cùng làm) 

Quý IV/2019 

- Đầu tư mới lại hệ thống thoát nước, vỉa 

hè đường Hùng Vương đoạn từ chợ đến 

đường Nguyễn Văn Trỗi (khoảng 500m) 

Trưởng Ban 

quản lý dự án 

Đầu tư xây dựng 

huyện 

Trưởng phòng 

kinh tế và Hạ 

tầng; Chủ tịch 

UBND thị trấn 

Chủ đầu tư đang hoàn thiện thủ 

tục để lựa chọn nhà thầu thi công 

xây. 

Quý IV/2019 
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TT Nội dung nhiệm vụ 
Cơ quan thực 

hiện 

Đơn vị phối 

hợp 

Kết quả thực hiện đến thời 

điểm hiện nay 

Thời gian hoàn 

thành theo 

chương trình 

- Đầu tư Điện công lộ một số tuyến đường 

như: Đường Hùng Vương đoạn từ Hạt 

quản lý đường bộ đến đường vào Nhà máy 

chế biến mủ cao su Vạn Lợi, Quốc lộ 40 

đoạn Trung tâm xã Bờ Y 

Giám đốc Trung 

tâm Môi trường 

và Dịch vụ tổng 

hợp 

Trưởng phòng 

kinh tế và Hạ 

tầng; Chủ tịch 

UBND thị trấn 

Chủ đầu tư đã lập tờ trình xin chủ 

trương đầu tư trình UBND huyện 
Quý III/2019 

- Vận động nhân dân lắp đặt hệ thống điện 

chiếu sáng ở các tuyến đường ngõ, hẻm 

trong Khu dân cư đã được bê tông hóa 

Chủ tịch UBND 

thị trấn 

Giám đốc 

Trung tâm Môi 

trường và Dịch 

vụ tổng hợp 

Chưa triển khai thực hiện  Quý III/2019 

- Đầu tư Đèn Led trang trí đô thị 

Giám đốc Trung 

tâm Môi trường 

và Dịch vụ tổng 

hợp 

Trưởng phòng 

kinh tế và Hạ 

tầng 

Đơn vị thực hiện đang lập thủ tục 

xin chủ trương triển khai thực 

hiện từng khu vực cụ thể 

Quý IV/2019 

- Thực hiện xong việc ký cam kết và tổ 

chức thực hiện cam kết đối với các chủ hộ 

quản lý tấm đan, vỉa hè, cây xanh trước 

nhà 

Chủ tịch UBND 

thị trấn 

Trưởng phòng 

kinh tế và Hạ 

tầng 

Đã tổ chức ký cam kết giao chủ 

hộ quản lý cây xanh, tấm đan, vỉa 

hè trước nhà được 535 hộ tại địa 

bàn thị trấn Plei Kần. Hiện nay 

UBND thị trấn đang tiếp tục triển 

khai ký cam kết 

Tháng 4/2019 và 

thực hiện thường 

xuyên 

- Đầu tư cơ sở vật chất để nâng cao năng 

lực thu gom rác thải sinh hoạt trong khu 

vực nội thị và dọc tuyến Quốc lộ 40 qua 

Giám đốc Trung 

tâm Môi trường 

và Dịch vụ tổng 

Trưởng Phòng 

Tài và Kế 

hoạch 

Đã đầu tư đầy đủ các thùng đựng 

rác 

 Quý II/2019 



5 

 

TT Nội dung nhiệm vụ 
Cơ quan thực 

hiện 

Đơn vị phối 

hợp 

Kết quả thực hiện đến thời 

điểm hiện nay 

Thời gian hoàn 

thành theo 

chương trình 

địa bàn xã Đăk Xú và Pờ Y hợp 

- Tổ chức lựa chọn đơn vị thực hiện công 

tác quét, thu gom rác thải, sau đó nghiệm 

thu thanh toán theo quy đinh. 

Trưởng Phòng 

Tài và Kế hoạch 

Trưởng phòng 

Kinh tế và Hạ 

tầng 

Đang hoàn thiện thủ tục để đặt 

hàng Trung tâm môi trường và 

dịch vụ đô thị 

   Quý II/2019 

- Khởi công xây dựng khu xử lý rác thải 

rắn liên hợp của huyện đã quy hoạch tại 

phía đông xã Đăk Kan 

Trưởng Ban 

quản lý dự án 

Đầu tư xây dựng 

huyện 

Trưởng phòng 

kinh tế và Hạ 

tầng; Chủ tịch 

UBND xã Đăk 

Kan; Trưởng 

phòng Tài 

nguyên và Môi 

trường 

Dự án đã được cấp kinh phí 11 tỷ 

đồng (Văn bản số 2668/BTNMT-

KHTC ngày 07/5/2019 của Bộ 

Tài nguyên và Môi trường). Dự 

kiến triển khai thi công trong quý 

IV năm 2019 

Quý II/2019 

- Quy hoạch bãi rác thải sinh hoạt trên địa 

bàn xã Bờ Y (để đáp ứng yêu cầu xử lý 

chất thải rắn sinh hoạt ở Khu I, II, III-Khu 

kinh tế cửa khẩu quốc tế Bờ Y) 

Trưởng Phòng 

Kinh tế và Hạ 

tầng 

Chủ tịch 

UBND xã Bờ 

Y; Phòng Tài 

nguyên và Môi 

trường 

Phòng Kinh tế và Hạ tầng phối 

hợp UBND xã Pờ Y và Ban quản 

lý khu kinh tế tỉnh Kon Tum đã 

khảo sát thực địa chọn được vị 

trí, đang lập thủ tục để xin ý kiến 

cấp có thẩm quyền thống nhất  

Quý II/2019 

- Điều chỉnh cục bộ quy hoạch xây dựng 

nông thôn mới xã về vị trí nghĩa trang 

nhân dân xã Pờ Y   

Trưởng Phòng 

Kinh tế và Hạ 

tầng 

Chủ tịch 

UBND xã Bờ 

Y; Trưởng 

phòng Tài 

Đã điều chỉnh quy hoạch và cập 

nhật vào đồ án quy hoạch.  
Tháng 3/2019 
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TT Nội dung nhiệm vụ 
Cơ quan thực 

hiện 

Đơn vị phối 

hợp 

Kết quả thực hiện đến thời 

điểm hiện nay 

Thời gian hoàn 

thành theo 

chương trình 

nguyên và Môi 

trường 

- Lập thủ tục đầu tư nghĩa trang nhân dân 

xã Pờ Y  theo quy định  
Chủ tịch UBND 

xã Bờ Y 

 Trưởng phòng 

Kinh tế và Hạ 

tầng; Trưởng 

phòng Tài 

chính và Kế 

hoạch 

Đã chọn đơn vị tư vấn để khảo 

sát lập thủ tục đầu tư theo quy 

định. 

Quý II/2019 

- Hoàn thành việc xây dựng nghĩa trang 

nhân dân huyện 

Trưởng ban quản 

lý dự án Đầu tư 

xây dựng huyện 

Trưởng phòng 

Kinh tế và Hạ 

tầng 

Đang hoàn thiện các hạng mục 

còn lại, Dự kiến đến cuối tháng 

9/2019 sẽ hoàn thành đưa vào sử 

dụng 

 

Quý III/2019 

- Xây dựng quy chế quản lý nghĩa trang 

nhân dân huyện và nghĩa trang ở các xã. 

Trưởng Phòng 

Kinh tế và Hạ 

tầng; CT UBND 

các xã 

Trưởng phòng 

Tài nguyên và 

Môi trường 

Khi hoàn thành nghĩa trang, 

Phòng Kinh tế và Hạ tầng sẽ 

tham mưu UBND huyện ban 

hành quy chế quản lý nghĩa trang. 

Hiện nay đã có 03 xã nông thôn 

mới hoàn thành quy chế quản lý 

nghĩa trang. Đang phối hợp với 

UBND các xã, thị trấn rà soát, 

đánh giá các vị trí nghĩa trang 

Quý III/2019 và 

thực hiện thường 

xuyên 
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TT Nội dung nhiệm vụ 
Cơ quan thực 

hiện 

Đơn vị phối 

hợp 

Kết quả thực hiện đến thời 

điểm hiện nay 

Thời gian hoàn 

thành theo 

chương trình 

không phù hợp để có hướng tham 

mưu cấp có thẩm quyền cho chủ 

trương di chuyển đến nơi quy 

định 

3 

Xây dựng khu dân cư đô thị mới (Khu 

dân cư Đăk Tráp): 
    

- Hoàn chỉnh Đồ án quy hoạch chi tiết xây 

dựng (tỷ lệ 1/500) khu vực Đăk Tráp 

Trưởng Phòng 

Kinh tế và Hạ 

tầng 

Chủ tịch 

UBND thị trấn  

Phòng Kinh tế và Hạ tầng đã 

hoàn thành việc lấy ý kiến Sở 

Xây dựng và thẩm định hồ sơ 

đang trình UBND huyện phê 

duyệt và hoàn chỉnh thủ tục cắm 

mốc quy hoạch theo quy định 

Quý II/2019 

- Lập thông tin chính của Dự án và đưa 

vào danh mục ưu tiên để kêu gọi được nhà 

đầu tư cơ sở hạ tầng, khai thác quỹ đất, thu 

hút dân cư vào sinh sống 

 

Tổ trưởng Tổ 

xúc tiến và hỗ trợ 

đầu tư 

Trưởng phòng 

Tài chính và 

Kế hoạch 

huyện; Trưởng 

phòng Kinh tế 

và Hạ Tầng;  

Đã lập hồ sơ vị trí, các thông tin 

của dự án Khu dân cư mới Đăk 

Tráp gửi về UBND tỉnh, Sở Xây 

dựng, Sở kế hoạch đầu để đưa 

vào danh mục kêu gọi đầu tư 

Quý II/2019 

- Thực hiện công tác bồi thường giải 

phóng mặt bằng các vị trí quy hoạch đất ở 

Trưởng Phòng 

Tài nguyên và 

Môi trường  

Trưởng phòng 

Tài chính và 

Kế hoạch 

Chưa triển khai thực hiện Quý II/2019 
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TT Nội dung nhiệm vụ 
Cơ quan thực 

hiện 

Đơn vị phối 

hợp 

Kết quả thực hiện đến thời 

điểm hiện nay 

Thời gian hoàn 

thành theo 

chương trình 

(giáp với mặt đường hiện trạng) có khả 

năng bán đấu giá, tạo nguồn thu ngân sách 

huyện 

huyện; Trưởng 

phòng Kinh tế 

và Hạ Tầng; 

Chủ tịch 

UBND thị trấn 

4 

Chấn chỉnh tình trạng lấn chiếm vỉa hè, 

lòng đường buôn bán tại các tuyến đường 

nội thị, đặc biệt là các tuyến đường xung 

quanh chợ thị trấn và đường Hùng 

Vương, Trần Phú 

    

- Kiện toàn và nâng cao hiệu quả hoạt 

động của Tổ trật tự đô thị thị trấn Plei kần, 

gắn với trách nhiệm của chính quyền địa 

phương để xử lý tình hình lấn chiếm hành 

lang vỉa hè, lòng lề đường làm nơi mua 

bán và kiên quyết đưa vào chợ tạm (bến xe 

cũ) mua bán 

Trưởng Phòng 

Nội vụ 

Trưởng phòng 

Kinh tế và Hạ 

Tầng; Chủ tịch 

UBND thị trấn 

UBND thị trấn đã kiện toàn lại 

Tổ trật tự đô thị 
Tháng 4/2019 

-  Kiên quyết xử lý (thanh lý hợp đồng cho 

thuê) các hộ đã thuê các quầy, lô, sạp bán 

tại chợ nhưng không bán, tập trung ra vỉa 

hè, lòng lề đường buôn bán. 

Trưởng Ban 

quản lý chợ thị 

trấn 

Trưởng phòng 

Kinh tế và Hạ 

Tầng; Trưởng 

phòng Tài 

Chưa triển khai thực hiện Tháng 4/2019 
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TT Nội dung nhiệm vụ 
Cơ quan thực 

hiện 

Đơn vị phối 

hợp 

Kết quả thực hiện đến thời 

điểm hiện nay 

Thời gian hoàn 

thành theo 

chương trình 

chính-Kế 

hoạch; Chủ 

tịch UBND thị 

trấn 

-  Thu hồi lại giấy đăng ký kinh doanh đối 

với các hộ buôn bán không đúng nơi quy 

định. 

Trưởng Phòng 

Tài chính và Kế 

hoạch 

Trưởng phòng 

Kinh tế và Hạ 

Tầng; Chủ tịch 

UBND thị trấn 

Chưa triển khai thực hiện Tháng 4/2019 

- Cắm lại biển cấm đổ, cấm dừng tại các 

đường xung quanh chợ để xử lý người mua 

đổ dừng xe sai quy định. 

Trưởng Phòng 

Kinh tế và Hạ 

tầng 

Chủ tịch 

UBND thị trấn 

Đã tổ chức cắm lại các biển cấm 

đổ, cấm dừng tại các đường xung 

quanh chợ như: Đường Ngô Gia 

Tự, Đinh Tiên Hoàng, Trần Quốc 

Toản 

Tháng 4/2019 

- Điều chỉnh chợ thị trấn Plei kần cho phù 

hợp theo hướng hình thành các siêu thị 

Mini, chuỗi gian hàng,… 

Trưởng Phòng 

Kinh tế và Hạ 

tầng 

 

Đã lập hồ sơ vị trí, các thông tin 

của dự án gửi về UBND tỉnh, Sở 

Xây dựng, Sở kế hoạch đầu để 

đưa vào danh mục kêu gọi đầu tư 

 

- Bố trí và đưa chợ đêm vào bến xe cũ hoạt 

động 

Chủ tịch UBND 

thi trấn 

Trưởng Ban 

quản lý chợ thị 

trấn; Trưởng 

phòng Kinh tế 

và Hạ Tầng 

Đã thực hiện hoàn thành, đã hoàn 

chỉnh hồ sơ đầu tư xây dựng các 

quày bán hàng tươi sống sạch tại 

khu đất UBND huyên đang quản 

lý sau Cây xăng cũ.   

Tháng 4/2019 
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TT Nội dung nhiệm vụ 
Cơ quan thực 

hiện 

Đơn vị phối 

hợp 

Kết quả thực hiện đến thời 

điểm hiện nay 

Thời gian hoàn 

thành theo 

chương trình 

- Quy hoạch vị trí xây dựng chợ mới Thị 

trấn Plei Kần 

Trưởng Phòng 

Kinh tế và Hạ 

tầng 

Chủ tịch 

UBND thị 

trấn; Trưởng 

phòng Tài 

nguyên và Môi 

trường 

Đã lập thủ tục điều chỉnh, SXD 

đã có ý kiến thống nhất và đã 

trình UBND tỉnh, nhưng đến nay 

UBND tỉnh chưa quyết định điều 

chỉnh 

Tháng 4/2019 

- Lập thủ tục chuẩn bị đầu tư, nâng cấp 

Chợ Trung tâm xã Pờ Y 

Chủ tịch UBND 

xã Pờ Y 

Trưởng phòng 

Tài chính và 

Kế hoạch; 

Trưởng phòng 

Kinh tế và Hạ 

tầng 

Đã hoàn thiện hồ sơ đầu tư và 

Phòng Kinh tế và Hạ tầng đã 

thẩm định. Hiện nay, UBND xã 

Bờ Y đã sửa chữa trước một số 

hạng mục và đưa chợ vào hoạt 

động ổn định.   

Tháng 4/2019 

5 

 Thực hiện rà soát, điều chỉnh các quy 

hoạch xây dựng đô thị; quy chế quản lý 

quy hoạch, kiến trúc đô thị. 

Trưởng Phòng 

Kinh tế và Hạ 

tầng 

Chủ tịch 

UBND thị trấn 

Plei Kần, xã 

Đăk Xú, 

- Hoàn thành việc rà soát điểu 

chỉnh quy hoạch chung đô thị đã 

tham mưu UBND huyện đề nghị 

UBND tỉnh cho chủ trương điều 

chỉnh.  

- Quy chế quản lý quy hoạch, 

kiến trúc: Sau khi Đồ án quy 

hoạch đô thị Ngọc Hồi (thị trấn 

Pleikần mở rộng) được phê 

duyệt, phòng Kinh tế và Hạ tầng 

Trong quý 

II/2019 và thực 

hiện thường 

xuyên theo yêu 

cầu thực tế    
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TT Nội dung nhiệm vụ 
Cơ quan thực 

hiện 

Đơn vị phối 

hợp 

Kết quả thực hiện đến thời 

điểm hiện nay 

Thời gian hoàn 

thành theo 

chương trình 

sẽ tham mưu UBND huyện ban 

hành. 

6 

 Điều chỉnh quy hoạch, nâng cấp và mở 

rộng cụm công nghiệp - tiểu thủ công 

nghiệp xã Đăk Xú;  

Thành lập cụm công nghiệp - tiểu thủ 

công nghiệp xã Đăk Nông.  

Trưởng Phòng 

Kinh tế và Hạ 

tầng 

Trưởng phòng 

Tài nguyên và 

Môi trường; 

Chủ tịch 

UBND xã Đăk 

Xú, Đăk Nông 

Phòng Kinh tế và Hạ tầng đã lập 

thủ tục trình phòng Tài chính - Kế 

hoạch và UBND huyện thẩm định, 

phê duyệt dự toán và kế hoạch chỉ 

định thầu tư vấn lập quy hoạch 

 và đang hoàn chỉnh hồ sơ để 

tham mưu UBND huyện trình cấp 

có thẩm quyền thành lập mở rộng 

cụm Công nghiệp- tiểu thủ công 

nghiệp xã Đăk Xú; Thành lập 

Cụm nghiệp xã Đăk Nông chưa 

triển khai được vì vướn vào quy 

hoạch Khu trung tâm hành chính 

khu kinh tế tỉnh.  

Quý III/2019 

 

2. Đề xuất kiến nghị:  

- Về Kiên quyết xử lý (thanh lý hợp đồng cho thuê) các hộ đã thuê các quầy, lô, sạp bán tại chợ nhưng không bán, tập trung ra vỉa 

hè, lòng lề đường buôn bán. Đề nghị UBND huyện chỉ đạo Trung tâm Môi trường và dịch vụ đô thị kiên quyết xử lý theo quy 

định. 
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- Về Thu hồi lại giấy đăng ký kinh doanh đối với các hộ buôn bán không đúng nơi quy định, đề nghị UBND huyện chỉ đạo 

Phòng Tài chính và Kế hoạch huyện phối hợp với đơn vị có liên quan triển khai thu hồi các giấy đăng ký kinh doanh đã cấp về 

bán hàng tươi sống tại đường Trần Quốc Toản, Đinh Tuyên Hoàng. 

- Về Vận động nhân dân lắp đặt hệ thống điện chiếu sáng ở các tuyến đường ngõ, hẻm trong Khu dân cư đã được bê tông 

hóa đề nghị UBND huyện chỉ đạo Chủ tịch UBND thị trấn triển khai thực hiện. 

- UBND thị trấn đã tổ chức ký cam kết giao chủ hộ quản lý cây xanh, tấm đan, vỉa hè trước nhà được 535 hộ tại địa bàn thị 

trấn Plei Kần, đề nghị UBND huyện chỉ đạo Chủ tịch UBND thị trấn tiếp tục triển khai toàn bộ các tuyến đường còn lại trên địa 

bàn để đảm bảo không hư hỏng trong thời gian đến, thực hiện xong trong quý IV/2019. 

- Về thành lập cụm công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp xã Đăk Nông, trong chương trình là thực hiện xong trong quy 

III/2019, nội dung này sẽ thực hiện không kịp vì hiện nay vướn vào quy hoạch Khu trung tâm hành chính khu kinh tế Cửa khẩu 

Quốc tế Bờ Y. Nội dung này đề nghị chuyển sang quý IV/2019 thực hiện (sau khi Thủ tướng chính phủ cho chủ trương giảm quy 

mô Khu kinh tế cửa khẩu Quốc tế Bờ Y xuống còn 15.000 ha).  
 

Nơi nhận:                                                                                                                                             

- UBND huyện (b/c);            TRƯỞNG PHÒNG 

- Phòng TC-KH; 

- Lưu: VT-TH                                                                                                                                                                    
 

. 

 

 

 

                                                

                                                                                                                                                    Trần Văn Nhứt 
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